

INVESTERINGEN	START	GEREED	TOTAAL	TE REALISEREN	BOEKWAARDE	NCW	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Onderzoekskosten													
Niet Gesprongen Explosieven	1-7-2017	31-12-2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Asbestonderzoek	1-7-2017	31-12-2017	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.012,27	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bodemonderzoek	1-7-2017	31-12-2017	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Flora en fauna onderzoek (vleermuis, uil)	1-7-2017	31-12-2017	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 3.600,00	€ 25.052,52	€ 3.600,00	€ 21.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Archeologisch onderzoek	1-7-2017	1-7-2018	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.735,53	€ 0,00	€ 75.409,84	€ 75.409,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bodemonderzoek landbouwpercelen	1-7-2017	31-12-2017	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.122,70	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Waterplan	1-7-2017	1-7-2018	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.196,14	€ 0,00	€ 20.109,29	€ 19.986,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Waterbodemonderzoek	1-7-2017	1-7-2018	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.171,62	€ 0,00	€ 17.595,63	€ 17.404,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Onderzoek te sloen verharding (Dorperdik)	1-7-2017	31-12-2017	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.061,35	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Onderzoek uitloopteigen (STEC)	1-7-2017	31-12-2017	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.538,40	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Marktonderzoek (Buck)	1-7-2017	31-12-2017	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.061,35	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Toets Nota Industrielawaai	1-7-2017	31-12-2017	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.004,91	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Onderzoek stikstof	1-7-2017	31-12-2017	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.032,27	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MER	1-7-2017	31-12-2017	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 6.766,56	€ 0,00	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Planschadersicoanalyse	1-7-2017	31-12-2017	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.255,52	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0	0-1-1900	0-1-1900	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal Onderzoekskosten	1-7-2017	1-7-2018	€ 413.500,00	€ 409.900,00	€ 3.600,00	€ 415.057,04	€ 3.600,00	€ 298.014,75	€ 111.885,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Grondwerk													
Verleggen WBL leiding klaver 5	1-7-2017	31-12-2018	€ 1.153.000,00	€ 1.153.000,00	€ 0,00	€ 1.159.605,61	€ 0,00	€ 386.433,52	€ 766.566,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opheven klaver 5	1-1-2018	31-12-2018	€ 3.075.817,50	€ 3.075.817,50	€ 0,00	€ 3.098.517,20	€ 0,00	€ 3.075.817,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Verleggen Gekkengraaf (buiten plan)	1-7-2017	31-12-2018	€ 5.125,10	€ 5.125,10	€ 0,00	€ 5.154,46	€ 0,00	€ 1.171,70	€ 3.407,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal Grondwerk	1-7-2017	31-12-2018	€ 4.233.942,60	€ 4.233.942,60	€ 0,00	€ 4.263.277,27	€ 0,00	€ 388.151,22	€ 3.845.791,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bouwrijpmaken													
Bouwrijpmaken klaver 5	1-7-2017	31-12-2018	€ 516.602,99	€ 516.602,99	€ 0,00	€ 519.562,64	€ 0,00	€ 173.141,99	€ 343.461,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Grondwal klaver 5	1-7-2017	31-12-2018	€ 489.355,82	€ 489.355,82	€ 0,00	€ 492.159,37	€ 0,00	€ 164.009,97	€ 325.345,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Water klaver 5	1-7-2017	31-12-2018	€ 433.529,75	€ 433.529,75	€ 0,00	€ 436.013,47	€ 0,00	€ 145.299,59	€ 288.230,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Grondwal klaver 5 fase 1b	1-1-2019	31-12-2019	€ 63.780,15	€ 63.780,15	€ 0,00	€ 64.008,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.780,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Water klaver 5 fase 1b	1-1-2019	31-12-2019	€ 42.607,16	€ 42.607,16	€ 0,00	€ 43.132,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.607,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal Bouwrijpmaken	31-12-2016	31-12-2020	€ 1.545.875,87	€ 1.545.875,87	€ 0,00	€ 1.555.434,58	€ 0,00	€ 482.451,54	€ 957.037,02	€ 106.387,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Woonrijpmaken													
Snelverkeer klaver 5	1-1-2019	31-12-2020	€ 1.120.579,99	€ 1.120.579,99	€ 0,00	€ 1.137.184,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 560.290,00	€ 560.290,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fietspad klaver 5	1-1-2019	31-12-2020	€ 743.182,40	€ 743.182,40	€ 0,00	€ 754.194,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 371.591,20	€ 371.591,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Voetpad klaver 5	1-1-2019	31-12-2020	€ 776.168,46	€ 776.168,46	€ 0,00	€ 787.669,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 388.084,23	€ 388.084,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Groen klaver 5	1-1-2019	31-12-2020	€ 174.995,31	€ 174.995,31	€ 0,00	€ 177.588,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.497,66	€ 87.497,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Groen klaver 5 fase 1b	1-1-2022	31-12-2022	€ 36.658,37	€ 36.658,37	€ 0,00	€ 37.660,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.658,37
Subtotaal Woonrijpmaken	1-7-2017	31-12-2022	€ 2.851.584,53	€ 2.851.584,53	€ 0,00	€ 2.894.296,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.407.463,08	€ 1.407.463,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.658,37
Civiele constructies, kunstwerken e.d.													
Verdelstuw Gekkengraaf nabij Venloseweg	1-7-2017	31-12-2018	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.171,87	€ 0,00	€ 10.054,64	€ 19.945,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vleermuiszender	1-7-2017	31-12-2018	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 85.486,97	€ 0,00	€ 28.488,16	€ 56.511,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vleermuiszender	1-7-2017	31-12-2018	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.401,03	€ 0,00	€ 23.461,84	€ 46.539,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ontwerp (vleermuis)voorzieningen, verdelstuw	1-7-2017	31-12-2018	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.114,58	€ 0,00	€ 6.703,10	€ 13.296,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal Civiele constructies, kunstwerken e.d.	1-7-2017	31-12-2018	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 0,00	€ 206.174,46	€ 0,00	€ 68.706,74	€ 136.293,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tijdelijk beheer gronden													
Tijdelijk beheer (gronden)	1-1-2019	31-12-2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beheer tijdens exploitatie	1-1-2019	31-12-2022	€ 180.297,45	€ 180.297,45	€ 0,00	€ 183.870,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.074,36	€ 45.074,36	€ 45.074,36	€ 45.074,36	€ 45.074,36
Subtotaal Tijdelijk beheer gronden	1-1-2019	31-12-2022	€ 180.297,45	€ 180.297,45	€ 0,00	€ 183.870,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.074,36	€ 45.074,36	€ 45.074,36	€ 45.074,36	€ 45.074,36
Plankosten													
Plankosten excl. VTU	31-12-2016	31-12-2016	€ 2.134.694,58	€ 0,00	€ 2.134.694,58	€ 2.134.694,58	€ 2.134.694,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal Plankosten	31-12-2016	31-12-2017	€ 2.134.694,58	€ 0,00	€ 2.134.694,58	€ 2.134.694,58	€ 2.134.694,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Voorbereiding en toezicht													
Voorbereiding en toezicht op uitvoering	1-7-2017	31-12-2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Plankosten excl. VTU	31-12-2016	31-12-2016	€ 2.431.348,82	€ 0,00	€ 2.431.348,82	€ 2.431.348,82	€ 2.431.348,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal Voorbereiding en toezicht	31-12-2016	31-12-2017	€ 2.431.348,82	€ 0,00	€ 2.431.348,82	€ 2.431.348,82	€ 2.431.348,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Algemene kosten													
Planschade	1-7-2017	31-12-2022	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 67.053,82	€ 0,00	€ 6.044,80	€ 11.991,04	€ 11.991,04	€ 11.991,04	€ 11.991,04	€ 11.991,04
Subtotaal Algemene kosten	31-12-2016	31-12-2022	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 67.053,82	€ 0,00	€ 6.044,80	€ 11.991,04	€ 11.991,04	€ 11.991,04	€ 11.991,04	€ 11.991,04
HIS													
Hoofdfunctie	1-1-2017	31-12-2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aandael Rioloopleiding incl. VTU	1-7-2017	31-12-2018	€ 275.055,33	€ 275.055,33	€ 0,00	€ 275.055,33	€ 0,00	€ 275.055,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hoofdfunctie klaver 5 grondwal	1-1-2017	31-12-2018	€ 49.469,90	€ 49.469,90	€ 0,00	€ 49.713,14	€ 0,00	€ 24.734,95	€ 24.734,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hoofdfunctie klaver 5 water	1-1-2017	31-12-2018	€ 112.146,74	€ 112.146,74	€ 0,00	€ 112.698,17	€ 0,00	€ 56.073,37	€ 56.073,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hoofdfunctie klaver 5 snelverkeer	1-1-2017	31-12-2018	€ 726.418,42	€ 726.418,42	€ 0,00	€ 729.990,24	€ 0,00	€ 363.209,21	€ 363.209,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hoofdfunctie klaver 5 fietspad	1-1-2017	31-12-2018	€ 181.985,05	€ 181.985,05	€ 0,00	€ 182.879,87	€ 0,00	€ 90.992,53	€ 90.992,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hoofdfunctie klaver 5 groen	1-1-2017	31-12-2018	€ 16.724,										

